

Id	Proyek	Pengeluaran	Jumlah	Bln ke	Tgl	Ket
151	D6 Griya	Gerbang perumahan	25,000,000	3	01-05-2026	-
150	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	23	01-02-2027	
149	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	22	01-01-2027	
148	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	21	01-12-2026	
147	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	20	01-11-2026	
146	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	19	01-10-2026	
145	D6 Griya	PPH KOMERSIL	44,145,652	18	01-09-2026	
144	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	17	01-08-2026	
143	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	16	01-07-2026	
142	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	15	01-06-2026	
141	D6 Griya	PPH KOMERSIL	29,430,435	14	01-05-2026	
140	D6 Griya	PPH KOMERSIL	191,297,826	13	01-04-2026	
139	D6 Griya	PPH KOMERSIL	176,582,609	12	01-03-2026	
138	D6 Griya	PPH KOMERSIL	161,867,391	11	01-02-2026	
137	D6 Griya	PPH KOMERSIL	147,152,174	10	01-01-2026	
136	D6 Griya	PPH KOMERSIL	132,436,957	9	01-12-2025	
135	D6 Griya	PPH KOMERSIL	117,721,739	8	01-11-2025	
134	D6 Griya	PPH KOMERSIL	103,006,522	7	01-10-2025	
133	D6 Griya	PPH KOMERSIL	88,291,304	6	01-09-2025	
132	D6 Griya	PPH KOMERSIL	73,576,087	5	01-08-2025	
131	D6 Griya	Tak Terduga / taktis	50,000,000	5	01-08-2025	-
130	D6 Griya	Pemecahan sertifikat	80,500,000	5	01-08-2025	-
129	D6 Griya	Pemecahan sertifikat	80,500,000	3	01-06-2025	-
128	D6 Griya	Penurunan menjadi SHGB	50,000,000	3	01-06-2025	-
127	D6 Griya	BPHTB ---> 5% x (NJOP - 80 juta)	300,928,571	3	01-06-2025	-
126	D6 Griya	Biaya Balik Nama / AJB	5,000,000	3	01-06-2025	-
125	D6 Griya	Perikatan jual beli / kerjasama	5,000,000	3	01-06-2025	-
124	D6 Griya	Biaya pologoro / pajak desa	60,958,714	3	01-06-2025	-
123	D6 Griya	PBB tahunan periode proyek	4,000,000	3	01-06-2025	-
122	D6 Griya	PBG	92,000,000	2	01-02-2027	-
121	D6 Griya	Pengesahan Site Plan / Ijin site plan	100,000,000	2	01-02-2027	-
120	D6 Griya	Ijin Lokasi / IPPT	38,080,000	2	01-02-2027	-
119	D6 Griya	Rekomendasi Teknis dinas terkait	27,200,000	2	01-02-2027	-
118	D6 Griya	Advice planning	27,200,000	2	01-02-2027	-
117	D6 Griya	Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek)	27,200,000	2	01-02-2027	-
116	D6 Griya	Dana taktis sampai kecamatan	50,000,000	2	01-02-2027	-
115	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	23	01-02-2027	
114	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	22	01-01-2027	
113	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	21	01-12-2026	
112	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	20	01-11-2026	
111	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	19	01-10-2026	
110	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	18	01-09-2026	
109	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	17	01-08-2026	
108	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	16	01-07-2026	
107	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	15	01-06-2026	
106	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	974,400,000	14	01-05-2026	

Id	Proyek	Pengeluaran	Jumlah	Bln ke	Tgl	Ket
105	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	893,200,000	13	01-04-2026	
104	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	649,600,000	12	01-03-2026	
103	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	324,800,000	11	01-02-2026	
102	D6 Griya	Bangunan 2 lantai RUMAH KOMERSIAL	81,200,000	10	01-01-2026	
101	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	23	01-02-2027	
100	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	22	01-01-2027	
99	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	21	01-12-2026	
98	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	20	01-11-2026	
97	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	19	01-10-2026	
96	D6 Griya	Instalasi Internet	1,500,000	18	01-09-2026	
95	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	17	01-08-2026	
94	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	16	01-07-2026	
93	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	15	01-06-2026	
92	D6 Griya	Instalasi Internet	1,000,000	14	01-05-2026	
91	D6 Griya	Instalasi Internet	6,500,000	13	01-04-2026	
90	D6 Griya	Instalasi Internet	6,000,000	12	01-03-2026	
89	D6 Griya	Instalasi Internet	5,500,000	11	01-02-2026	
88	D6 Griya	Instalasi Internet	5,000,000	10	01-01-2026	
87	D6 Griya	Instalasi Internet	4,500,000	9	01-12-2025	
86	D6 Griya	Instalasi Internet	4,000,000	8	01-11-2025	
85	D6 Griya	Instalasi Internet	3,500,000	7	01-10-2025	
84	D6 Griya	Instalasi Internet	3,000,000	6	01-09-2025	
83	D6 Griya	Instalasi Internet	2,500,000	5	01-08-2025	
82	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	23	01-02-2027	
81	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	22	01-01-2027	
80	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	21	01-12-2026	
79	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	20	01-11-2026	
78	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	19	01-10-2026	
77	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	18	01-09-2026	
76	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	17	01-08-2026	
75	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	16	01-07-2026	
74	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	7,500,000	15	01-06-2026	
73	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	5,000,000	14	01-05-2026	
72	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	32,500,000	13	01-04-2026	
71	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	30,000,000	12	01-03-2026	
70	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	27,500,000	11	01-02-2026	
69	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	25,000,000	10	01-01-2026	
68	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	22,500,000	9	01-12-2025	
67	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	20,000,000	8	01-11-2025	
66	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	17,500,000	7	01-10-2025	
65	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	15,000,000	6	01-09-2025	
64	D6 Griya	Instalasi rumah PDAM	12,500,000	5	01-08-2025	
63	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	23	01-02-2027	
62	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	22	01-01-2027	
61	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	21	01-12-2026	
60	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	20	01-11-2026	

Id	Proyek	Pengeluaran	Jumlah	Bln ke	Tgl	Ket
59	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	19	01-10-2026	
58	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	18	01-09-2026	
57	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	17	01-08-2026	
56	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	16	01-07-2026	
55	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	7,500,000	15	01-06-2026	
54	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	5,000,000	14	01-05-2026	
53	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	32,500,000	13	01-04-2026	
52	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	30,000,000	12	01-03-2026	
51	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	27,500,000	11	01-02-2026	
50	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	25,000,000	10	01-01-2026	
49	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	22,500,000	9	01-12-2025	
48	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	20,000,000	8	01-11-2025	
47	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	17,500,000	7	01-10-2025	
46	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	15,000,000	6	01-09-2025	
45	D6 Griya	Penyambungan daya listrik rumah	12,500,000	5	01-08-2025	
44	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	23	01-02-2027	
43	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	22	01-01-2027	
42	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	21	01-12-2026	
41	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	20	01-11-2026	
40	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	19	01-10-2026	
39	D6 Griya	Taman depan	1,500,000	18	01-09-2026	
38	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	17	01-08-2026	
37	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	16	01-07-2026	
36	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	15	01-06-2026	
35	D6 Griya	Taman depan	1,000,000	14	01-05-2026	
34	D6 Griya	Taman depan	6,500,000	13	01-04-2026	
33	D6 Griya	Taman depan	6,000,000	12	01-03-2026	
32	D6 Griya	Taman depan	5,500,000	11	01-02-2026	
31	D6 Griya	Taman depan	5,000,000	10	01-01-2026	
29	D6 Griya	Taman depan	4,500,000	9	01-12-2025	-
28	D6 Griya	Taman depan	4,000,000	8	01-11-2025	-
27	D6 Griya	Taman depan	3,500,000	7	01-10-2025	-
26	D6 Griya	Taman depan	3,000,000	6	01-09-2025	-
25	D6 Griya	Taman depan	2,500,000	5	01-08-2025	-
24	D6 Griya	Patok BPN / batas kavling	3,450,000	1	01-04-2025	-
23	D6 Griya	Tiang jaringan Listrik	38,500,000	4	01-07-2025	-
22	D6 Griya	Pagar Keliling / pagar maingate	84,836,500	17	01-08-2026	-
21	D6 Griya	Perbaikan jalan masuk	78,000,000	17	01-08-2026	-
20	D6 Griya	Pembuatan jalan masuk	87,250,000	17	01-08-2026	-
19	D6 Griya	Plat beton jembatan	9,625,000	17	01-08-2026	-
19	D6 Griya	Plat beton jembatan	9,625,000	17	01-08-2026	-
18	D6 Griya	Pohon penghijauan	1,000,000	13	01-06-2026	-
17	D6 Griya	Taman perumahan	5,400,000	13	01-06-2026	-
16	D6 Griya	Lampu penerangan jalan	16,500,000	13	01-06-2026	-
15	D6 Griya	Peresapan lingkungan	56,000,000	13	01-06-2026	-
14	D6 Griya	Saluran lingkungan	81,250,000	13	01-06-2026	-

Id	Proyek	Pengeluaran	Jumlah	Bln ke	Tgl	Ket
13	D6 Griya	Jalan lingkungan perumahan	453,750,000	13	01-06-2026	-
12	D6 Griya	Pemasangan kanstin jalan	42,525,000	13	01-06-2026	-
11	D6 Griya	Pos satpam	18,000,000	12	01-03-2026	-
10	D6 Griya	Portal perumahan	15,000,000	12	01-03-2026	-
9	D6 Griya	Papan nama perumahan	20,000,000	12	01-03-2026	-
8	D6 Griya	Gerbang perumahan	50,000,000	1	01-03-2026	-
7	D6 Griya	Utzet / pengukuran	2,500,000	1	01-04-2025	-
6	D6 Griya	Cut and fill	25,000,000	2	01-05-2025	-
5	D6 Griya	Pembersihan lokasi	5,000,000	1	01-04-2025	-
4	D6 Griya	Harga dasar tanah 2	270,000,000	1	01-04-2025	-
3	D6 Griya	Harga dasar tanah	5,324,446,429	10	01-01-2026	-
2	D6 Griya	Harga dasar tanah	454,125,000	3	01-06-2025	-
1	D6 Griya	Harga dasar tanah	50,000,000	1	01-04-2025	-
		COUNT = 151	SUM = 20,921,678,475			