

# Kesimpulan Proyek Perumahan

Tanggal Cetak : 25 May 2026

Nama Proyek : D6 Griya

Lokasi : Sleman

Nama RAB	Biaya Rincian	Persentase	Total	
<b>1. Nilai Penerimaan Penjualan</b>		<b>100.02 %</b>	<b>Rp. 25,376,000,000</b>	
<b>2. Pengeluaran - Harga Pokok Produksi</b>		<b>81.46 %</b>	<b>Rp. 20,668,305,877</b>	
A	RAB HPP TANAH	Rp. 6.098.573.742	24.03 % hitungan / m2	1.095.093
B1	RAB HPP PENGOLAHAN LAHAN	Rp. 816.925.000	3.22 % hitungan / m2	146.691
B2	RAB HPP PRASARANA DAN SARANA	Rp. 871.712.850	3.44 % hitungan / m2	156.529
B3	RAB HPP KONTRUKSI RUMAH	Rp. 11.205.600.000	44.16 % hitungan / m2	4.493.023
C	RAB HPP PERIJINAN PROYEK	Rp. 361.680.000	1.43 % hitungan / m2	64.945
D1	RAB HPP LEGALITAS PROYEK	Rp. 636.914.285	2.51 % hitungan / m2	114.367
D2	RAB HPP LEGALITAS PENJUALAN KAVLING	Rp. 676.900.000	2.67 % hitungan / m2	121.547
<b>3. Pengeluaran - Biaya Manajemen &amp; Operasional Kantor</b>		<b>9.90 %</b>	<b>Rp. 2,509,080,000</b>	
E	MANAJEMEN PENGAWASAN PUSAT	Rp. 406.140.000	1.60 %	
F	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 30.000.000	0.12 %	
G1	Operasional Kantor	Rp. 658.750.000	2.60 %	
G2	Operasional Proyek	Rp. 110.450.000	0.44 %	
G3	Operasional Pemasaran	Rp. 1.303.740.000	5.14 %	
<b>4. Biaya Modal Investasi &amp; Operasional</b>				
-	Penyesuaian modal investasi tanah			
-	Penyesuaian modal kerja + operasional			
	<b>Laba Proyek Sebelum Pajak &amp; Biaya Modal</b>	<b>8.66 %</b>	<b>Rp. 2.198.614.123</b>	
<b>5. Biaya Lain-lain</b>				
-	Cadangan PPN 10% dari Nilai Omzet			
-	Cadangan Zakat / dana sosial 2.5% dari target Laba Usaha	Rp. 54.965.353		
	<b>Target Laba Bersih Proyek</b>			<b>Rp. 2.143.648.769</b>
	Terhadap omset non ppn		8.45 %	
	Terhadap nilai pokok tanah		35.15 %	

Nilai tersebut di atas adalah nilai pendekatan yang digunakan, perubahan data ukuran dan bentuk. Site plan rumah akan menyesuaikan dan sangat berpengaruh terhadap nilai modal yang akan dikeluarkan. Serta nilai laba yang ditargetkan.

**Disepakati Oleh :**